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INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione dell'intervento

# L'adeguamento del Nodo di San Benigno, nel comune di Genowva, & ricompreso negli interventi previsti all'interno della IV Convenzione Aggiuntiva tra I’Anas
ed Autostrade per |'ltalia

# |l progetio rientra tra le opere dell’adeguamento nodo A7 — A10 - A12

> |l progetto del Nodo di San Benigno — Lotto 2 mira a risolvere i conflitti presenti nell’area di San Benigno, facilitando gli spostamenti da/per il Porto, da/per

I"autostrada e da/per il Ponente/Levante cittadino.
] Dati Contrattuali
AMBITO D

Stipula g
contratto 01 giugno 2020

Appaltatore AMPLIA 5.p.A.

Ambito “D” riguarda gli interventi da
realizzarsi in corrispondenza di Via di
Francia, nell’area di collegamento tra
il casello di Genova Ovest, Ila
Sopraelevata cittadina e il WTC, Via
Cantore e il Lungomare \\
Canepa/Porto. Il progetto prevede la
riqualifica dei viadotti esistenti e la
realizzazione di nuovi assi  di
comunicazione

Direzione

. TECNE
Lavori

Durata Lavori 1603 gnc (contratto+PV1)

Consegna

it 10 giugno 2020

Fine Lavori Settembre 2024

/ £ 28.106.405
L, ' - A i S Importo (+ € 2.529.163 eseguiti da altro
e/ appaltatore)

Ambito “E” riguarda il riassetto della sezione terminale di Lungomare
Canepa e il nuovo varco portuale Etiopia in quota in continuitad con
I'intervento di ampliamento a tre corsie realizzato da parte della societa
Sviluppo Genova. L'intervento si innesta con gli interventi del Lotto 1
{lavori gia conclusi) andando quindi a completare ['intervento
complessivo del Nodo di San benigno.

N.B. IL PROGETTO DELL'AMBITO E E" IN FASE DI REVISIONE PER
INTERFACCIA COL TUNNEL SUBPORTUALE.




INQUADRAMENTO LAVORI AMBITO D
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= " Nei lavori di adeguamento del
\ nodo di San Benigno & prevista
la realizzazione dei seguenti
nuovi assi:
4+ Asse 1- Collegamento diretto
Sopraelevata/Lungo mare
! Canepa (dir. Ponente);
? : ‘e SRk / AN = * X Asse6- Collegamento diretto
; ; » Lungo mare
- Canepa/Sopraelevata/ (dir.
M Levante centro cittadino);

Asse 7 - Collegamento diretto
¥ Autostrada A7 (casello Genova
g Ovest)/Lungo mare Canepa (dir.

Ponente). '
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GESTIONE DELLA SICUREZZA DI ALCUNE ATTIVITA’ PARTICOLARI

Gestione Interferenze per attivita di Svaro/Varo VI005:

* Chiusura temporanea pista ciclabile;

e Chiusura Via di Francia — Sopraelevata;
 RFI—-Disalimentazione Linea;

* Terna — Disalimentazione Linea 132 Kv;

« ENAC - Istanza valutazione posizionamento gru cingolata;
e AMT —Sospensione fermata e Disalimentazione linea;

* Chiusura/spostamento momentaneo attivita commerciali;




CHIUSURA TEMPORANEA PISTA CICLABILE

Direzione Mobilita e Trasporti;

* il Responsabile dellistruttoria del presente provvedimento € il Funzionario Giovanni
Canepa del Settore Regolazione della Direzione Mobilita e Trasporti;

il Responsabile del procedimento & il Dott. Varno Maccari, Dirigente del Settore
Regolazione della Direzione Mobilita e Trasporti;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 21:00 del giorno 28.09.2022 alle ore 06:30
del giorno 28.04.2023, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti
prescrizioni:

1. via di Francia (tratto compreso tra il civico 7 e l'intersezione con via De Marini)

+ divieto di transito sulla pista ciclabile localizzata sul lato mare e a centro strada.

Nell’'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato |
del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice é fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto
I'informazione, la formazione e I'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

| soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in
perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata
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ORDINANZA CHIUSURA VIA DI FRANCIA - SOPRAELEVATA

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione

ORDINANZA
ATTO N. ORM 770 DEL 05/10/2022

OGGETTO: STRADA SOPRAELEVATA ALDO MORO

1
)

e Sl

TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-
A10-A12 - RIQUALIFICAZIONE NODO SAN BENIGNO LOTTO 2 -
CHIUSURA RAMPA VIA DI FRANCIA

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE

* I Kesponsabilie QeliSIrutona ael presente provveaimenio e I FUnzionaro iovann
Canepa del Settore Regolazione della Direzione Mobilita e Trasporti;

+ il Responsabile del procedimento & il Dott. Varno Maccari, Dirigente del Settore
Regolazione della Direzione Mobilita e Trasporti;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte

dalle ore 21:00 del giorno 05.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 06.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 06.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 07.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 07.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 08.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 10.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 11.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 11.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 12.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 12.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 13.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 13.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 14.10.2022
dalle ore 21:00 del giorno 14.10.2022 alle ore 06:30 del giorno 15.10.2022

nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Strada Aldo Moro (carreggiata monte)

= nel segmento stradale compreso tra 250 metri prima delladduzione al ramo che collega
a via di Francia e tale diramazione stradale & istituito il limite massimo di velocita di 30
kmi/h.

Documento sottoscritto digitalmente Pag 3 di 5

Strada Aldo Moro (rampa in uscita che adduce a via di Francia)
+ divieto di transito.

Mell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato |
del D.M. 22/01/2019.



RFI DISALIMENTAZIONE LINEA
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TERNA DISALIMENTAZIONE LINEA 132KV




TERNA DISALIMENTAZIONE LINEA 132KV

A

EnrE Mazio PER LAVIADONE CUILE

Ufficio Operazioni Torino

Vemazza Autogru Sril
Pec: sicurezza C.Vernazza it

e p.c.ENAV Sp.A.

Direzione Servizi di Navigazione Aerea - Funzione PSA

Aeroporto di Genova 5.p.A

Pec: aeroportodigenovaspa@liegalmail. it
c.a. PH Progettazione, Ing. Luigi Fauci

Aeronautica Militare

Pec: aeroregionel @postacert difesa.it

C.LG.A
Pec: asrogeo@postacert.difesa.it

Comune di Genova

Pec: comunegenova@postemailcertificata.it

ENAC - Funzione Organizzativa Fatturazione

Oggetio: Istanza di valutazione Gru di proprietd di Vernazza Autogru Srl, nel
comune di Genova (GE), in localita Via di Francia - Valutazione di
compatibilita ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2
del Cod. Nav. - MWEB 2022_0922 ver.1

Riferimento ~ MNota A] Vs nchiests prot. ENAC 0077403 del 100062022
Nots B)  Parere ENAV prot. 0100967 del 03/08/2022 (prot. ENAC 0096314 del 03/08/2022)

Si richiama la nota a riferimento A) di codesta Societa con la quale si richiedeva la
valutazione di compatibilitd ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la
realizzazione dell'intervento in cggetto.

Visto il parere dellENAV S.p.A.. reso con foglio a rif. B), sulla base dell'istruttoria
condotta dai tecnici di questa Direzione e considerando che la gru interessera la
Superficie Orizzontale Interna (IHS) definita per 'Aeroporto di Genova-Sestri, si
comunica il nulla osta allinstallazione a condizione che la slessa sia dotata di
seqnalazione diurna e notturna.

La segnalazione diurna da i i diante la coll ione della gru a bande
alternate bianche e rosse e quella notturna mediante linstallazione di luci di colore
rosso, di lipo omnidirezionale a doppia lampada con continuita di alimentazione,
poste sulla cuspide ed alle estremita del braceio, dovranno essere conformi a quanto.
riportato al cap. 4 par. 11 del Regol to per la Cc ione e MEsercizio degli
Aeroporti dellENAC.

Inoltre, al fine di poter fornire adeguata informazione aeronautica ("NOTAM"), codesta
Societd dovrad comunicare direttamente ad ENAV (che legge in conoscenza) i
seguenti dati con un preavviso di almeno 30 gg. dalla data di inizio lavori:

1. posizione gru espressa in coordinate geografiche sessagesimali WGS 84;
. altezza massima;

. quota al top sul livello del mare;

. lunghezza braccio,

. segnaletica ICAO diurna e nottumna adottata;

6. data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa.

[ - I N

Si richiede di trasmettere gli stessi dati anche al Gestore Aeroportuale, Aeroporto di
Genova SpA, al fine di coordinare con lo stesso la data di installazione della gru previa
emissione della prevista informazione aeronautica (*NOTAM").

Al termine dei lavori 'avvenuta rimozione della gru dovra essere comunicata con le
medesime modalita.

5i comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica
Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota
(rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

Si rammenta, infine, che ai sensi degli articoli 3, 5, 7 e 50 del Regolamento per le
Tariffe dellENAC dal 10 dicembre 2013 tutte le attivitd per cui viene richiesta una
valutazione di compatibilitd con la navigazione aerea sono soggette a tariffazione.

Distinti Saluti
Il Direttore
Ing. Eugenio Narcisa

& senai dellar. 24 D.Lgs. B22005 & s8.mm.i.)

Bediizzi
(Rif. Pral. 71403/2022)
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AMT - SOSPENSIONE FERMATA E DISALIMENTAZIONE LINEA

“AMTGenova

Funzigne Infrastrutture & Impiant! Verticali Settore Trozione Elettrica TR

La Societa/Ente/Ditta ‘@N \ MEMT—AL g?g‘ ragione sociale S -‘& -
avente sede legale in &)UM)—) via/piazza @‘OMO U(ﬂ%ﬁ:ﬁma n 8‘5
Tel_ 06 436 pIvA/CE. 0004931004

Per tramite del suo Delegato Sig./Sig.ra 6;552,&'\&1& M M‘\igém tel. 342 ZRE259

richiede a Azienda Mobilita e Trasportis.p.a. la

MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA AEREA FILOVIARIA

nella/e seguenti tratta/e

[] VERDI - RIMASSA 8 ACQUAVERDE - BURANELLO

O VERDI - BRISTOL [ BRISTOL—PORTELLO
[0 BURANELLO = MONTANO [ PORTELLO — ACQUAVERDE

[0 MONTANO — CANTORE

Motivo della richiesta . .
VMW SReMe  apelcalt e (€I fere vrailtica
(ood R adecuawendd dll pJodeo i Sen Bonigico
loio 2 ~ cdﬁa EXToe [RETE S

Per.m' DEL Y O6-05-0% —4c A4 - 12 - AR - A4 OTIoRRE

Dalleore 24 G2 allegre <o ' CO

L'Ente Richiedente indica il Sig. Cheuwi Aveeea el 3239 HAG3oaY

quale Responsabile Unico per le operazioni di ritiro/riconsegna del modulo CFT/FL e relative verifiche da
attuarsi obbligatoriamente in cantiere prima della dichiarazione di fine lavori.

L'Ente Richiedente indica il Sig. Cﬁﬂ.‘ml Aﬁ*%ﬁ el 33D FAG2oat

quale Responsabile Unico per le operazioni di ritiro/riconsegna del modulo CFT/FL e relative verifiche da
attuarsi obbligatoriamente in cantiere prima della dichiarazione di fine lavori.

La restituzione del modulo CFT/FL compilato nella parte relativa al fine lavori costituisce dichiarazione
vincolante in merito all’'avvenuto accertamento della liberazione delle aree interessate da persone e
materiali dipendenti o di proprieta dell’'Ente Richiedente o di eventuali ditte terze operantiin
collaborazione/appalto.

Ritenuto letto, approvato e sottoscritto quanto riportato nell’allegato mod. LMS

DATA &Jﬁ@z

MM Sp-A: -
IL RICHIEDENTE (firma leggibile e timbro) =

!

RMIS pragr. nt (O curad
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CHIUSURA/SPOSTAMENTO MOMENTANEO ATTIVITA COMMERCIALI

I ---- Na, Rif. protocollo ASPIVRM/2022/0016889EU 15/09/2022 ---- l

TELEX AUTEPA N B12228

- Ns. Rif. protacollo ASPLRM/2022/0016845/EU 14092022 — | autostrade’lper [italia LETIERE ik SERGA 0. sk Ao
autostrade”per [italia

WA & BERGAMINI, 80 . 00149 SOMA Soclietd per sZloni
TELEF 0 4363.1

AUTOSTRADE ROMA Batieth soggeina el MEVES O dURCAnE & CoadnaneNy £ [ 6 Ralting Rall Amastvacali 5.p.8
5 L] AUTERA N 12233 ' TELEFAK - OB4303.4080
ocietd per azioni s Capliale Sociale € §22.027.000,00 Interamenie versato e Info@mitoatrade. i
‘Sacietd soggetns 'S v o direrane o seordnamant 84 parte o Faiting Rell Autasteacali 5.pA. DE.4381 408D Codice Fiscale & n. g1 iscrizione al Registra delle Imprese di Asma 07516911000 WEBSITE | www.autostrade it
Capitale Soclale € 822 027 000,00 Interamenie versata Infa@auteatrada. i CDLAA ROWMA 1037417 - PIVA GTSIE071000 - Serte Lagdla: Yie & Sargarnirs, 50 - 00150 Roma FEC azsiradapeiiallagipes. nutestiade
Codico Fiscale ¢ n, 41 lserizione ol Aeglatro delle Impresn di Aama 0781611000 WEBSITE - www.auteatrade it

©.CLAA ROMA R, UXT4IT - P.IVA STS1E011000 - Sais Lagale: Vis A Bargamies, 5 - 03134 Rnna FEC matstadep A KiaE pEe. aviata0e ||
S i
o — AD/DG/BUIR/GOPG/GG2/gp
AD/DG/BUIR/GOPG/GG2/gp ) e Spett e
/DG/BUIR, ; EUROPAM S.p.A.
. Shettlé Via Sardorella, 45T - 16162 Genova
Glass Center Group !

euroenergypec@pec.it
ca.  Egr. Sig. Marco Maresca
m.maresca@europam.it

Via di Francia, 57R - 16149 Genova
lasscentergrou Bc.it

e p.c. Spett.le
TECNE S.r.l.
Uff. Direzione lavori 54
Via Scarsellini, 119 - 16149 Genova
tecne@pec.autostrade.it
c.a. Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Carlo Filippo Colombo
ca. Egr.CSE
P.I. Raffaele Facchini

e p.c. Spettle
TECNE S.r.l.
Uff. Direzione lavori 54
Via Scarsellini, 119 - 16149 Genova
tecne@pec.autostrade.it
ca. Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Carlo Filippo Colombo
ca. Egr. CSE
P.I. Raffaele Facchini

€ p.C zue'lct.I:m = e p.c. Spettle
\,1“(': al ; 7 s e Pavimental 5.p.A.
it onati, = oma ia Giuseppe Donati, 174 - 00159 Roma
pavimental@pec.it i

pavimental@pec

ca. Direttore Tecnico
Ing. Matteo Bellavita
ca. Direttore di Cantiere
Ing. Giovanni Maria Indelicato

c.a. Direttore Tecnico
Ing. Matteo Bellavita
c.a. Direttore di Cantiere
Ing. Giovanni Maria Indelicato

Oggetto: Adeguamento del nodo di San Benigno — Lotto 2

Oggetto: Adeguamento del nodo di San Bi - Lotto 2
e o o e, Codice CIG 8713804A88 - Codice CUP: H34E0200006000 - Commessa 06140 - ODA N. 8100

Codice CIG 8713804A88 - Codice CUP: H34E0200006000 - Commessa 06140 - ODA N. 8100
INTERFERENZE CANTIERIZZAZIONE VARO IMPALCATO VIOS CON ATTIVITA COMMERCIALE IN
VIA DI FRANCIA

INTERFERENZE CANTIERIZZAZIONE VARO IMPALCATO VI0S CON ATTIVITA COMMERCIALE IN
VIA DI FRANCIA

Con riferimento alle attivita in oggetto e come gia anticipato per le vie brevi in data 27.06.2022,
con la presente si trasmette il piano di cantierizzazione afferente alle attivita di varo del nuovo impalcato
stradale VIO7 che, nell’ambito dei lavori di rigualifica del nodo dale di San Beni i a le aree

Con riferimento alla ns. comunicazione prot. 4267/EU del 19.02.2018, avente per oggetto
indennita speciale ai sensi dell’art 6bis della Legge Regionale 39/2007, ed al successivo verbale di
amichevole accordo GE0159-1061 del 13.04.18, si comunica, come gia anticipato per le vie brevi, che le

adiacenti alla Vs attivita in via di Francia.

attivita che comporteranno un danno da fermo produttivo per la cantier i della sede al
prospicente alla vostra attivita avranno inizio in data 01.10.2022 e termineranno entro il 31.10.2022

Si precisa inoltre che durante tale periodo, compreso nei 45 giorni previsti e liquidati in qualita di
indennizzo per come definito negli atti formali in parola, i locali commerdiali dovranno rimanere chiusi e non
potranno essere accessibili, in quanto ricadenti all'interno delt’aree di cantiere.

Distinti Saluti

Si evidenzia a tal proposito che tali attivita ri essere a quelle gia ite nei
mesi precedenti e che le stesse sono programmate dal 01.10.2022 al 31.10.2022.

Nel restare a disposizione per ogni ultericre chiarimento in merito, si coglie 'occasione per
porgere Distinti Saluti




GESTIONE DELLA SICUREZZA DI ALCUNE ATTIVITA’ PARTICOLARI
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GESTIONE DELLA SICUREZZA DI ALCUNE ATTIVITA’ PARTICOLARI

Documentazione richiesta per allestimento gru cingolata e svaro/varo impalcato:

* Prova carico su piastra basamento;

* Piano di allestimento Terex Demag CC3800;
 QOpere preliminari impalcato esistente;

* Procedura accesso spazi confinati interno cassone;
e Documentazione accessori al sollevamento;
* Verifica saldature golfari su impalcato nuovo;
* Piani di sollevamento;

—
m
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TECNO
CONTROLLI

Istituto di sperimentazione e ricerca
Laboratorio geotecnologico

PROVA CARICO SU PIASTRA BASAMENTO

2. PROVE DI PORTANZA SU PIASTRA (CNR BU 146)

| PROVA DI CARICO SU PIASTRA (Norma CNR BU n. 146/92) |
i PROVA SU MISTD CEMENTATO |

Diametro della piastra @ 300 mm
Pesa +afirer. varle 300 N
T
[Area della plastra 7065 om
Pressione effetiva Lettura Cediments
ity wPs) o prey
hsseslaments @02 FRET [
1" Siep o caren 805 5140 [
7" Sl & caren 0,15 5040 [0
[ 3 Eiep 6 coreo 835 [ 3
ccLo 4" Slen & e 035 18780 140
5 Siep 8 cores 8,45 TRERD [
& Sing o carico 050 18580 [
1" Stup o carens .05 AT 041
2" Elas & cires 015 18750 043
AL T Smdico W XE] ]
4" Siep i carion 0,35 18550 [
SCARICO 1" Siep d szaries 9,00 19,120 [
Modulo di deformazione M, [MPa] 43
K 021
Modulo di deformazione M'y [MPa] 1000,0
000 00s 10 0.3 E TR 045 050 D5E
i}
. pressioni (Nfmm?)
©10 \‘“‘-x.‘_\
0,15 N
o.20 >
035 .
030 N
T = ke
£ \\
0,40 L g .
.45 = —
0,5 5 . — &
850 = . ™
o "
0,55 = \
060 -
TG SR S

TECNO
CONTROLLI
.

Istituto di sperimentazione e ricerca
Laboratorio geotecnologico

TABELLA CONVERSIONE
N/mmn2 Portanza (Kg/cm*2)
0,02 0,20
0,05 0,51
0.1 1,02
0,15 1,53
0,2 2,04
0,25 2,55
0,35 3,57
0,45 4,59
0,5 51

Report emesso da
Ing. Giuseppe Crucitti

» CRUCITTI

. GIUSEPPE
I'o P fio7.10.2022
3 = [ 13:21:00
~'GMT+00:00

Il Direttore del Laboratorio
Ing. O Kanina

o KANINA

. [OLSIDJANA
% 07.10.2022
1913:22:13
GMT+00:00




PIANO DI ALLESTIMENTO TEREX DEMAG CC3800

www.vernazzautogru.com
info@vernazzautogru.com

Adrosau ernazza autogru sr

Oggetto: Piano di Allestimento: CC3800-1 Project: Genova San Benigno: attivita di varo e Pag.: 4/38
svaro di impalcati
Doc.: 1000764-AAEGO1-R-APO01-00 Doc.type: Piano di Montaggio Data: 03/10/22

In conclusione, si riportano in Tobello 1 dimensioni e pesi dei principali componenti oggetto dei sollevamenti da parte della
gru principale e ausiliaria relativi alla configurazione proposta del CC3800-1.

Tabella 1 - Elementi principali CC3800-1 oggetto del montaggio

Carro 786 x 300 x 144 29,60
Torretta 1297 x 300 x 214 41,60
Montiglio 1159 x 251 x 151 16,00
Cingolo destro 1134 x 200x 174 42,40
Cingolo sinistro 1134 x 200x 174 42,40
Zavorre 184x235x51 10,00
Partenza Broccio Base 1095 x 300 x 308 24,00
Segmento intermedio Braccio Base 12 m 1260 x 300 x 280 14,40
Segmento intermedio Braccio Base 12 m 1260 x 300 x 280 13,90
Seg ) intermedio Braccio Base 6 m 626 x 300 x 280 4,80

Segmento conico di riduzione Braccio Base 12 m 1226 x 299x 279 860

Punta Braccio Base 860 x 270 x 280 5,80

Partenza Mast 1225 x 300 x 265 17,25
Segmento intermedio Mast 12 m 1226 x 257 x 230 75

Punta Mast 1245 x 290x 272 16,50
Pigstra bose porta zovorre superlift 1000 x 230 x 143 17,20
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€. Montaggio dei cingoli

eingoli del mezzo, se trasportati sufficientemente vicino al corpo macchina, possono essere montati direttamente dalla gru
CC3800-1 tramite il mantiglio; se tale opzione non risulta percorribile, il montaggio dei cingoli dovra essere effettuato
usufruenda della gru di servizio.

Figura 7 - Dettoglio soflevamento def cingalo
Operativamente, | cingoli vengono sallevati dal veieolo di trasporto tramite idenei punti di ancoraggio e avvicinati al earro;

successivamente, si posiziona il cingole in prossimitd del corpo centrale del carro sfilando il cilindro di montaggio sollevato
dal mantiglio stesso.

Figura 8 - Montaggio cingoio 1 6



OPERE PRELIMINARI IMPALCATO ESISTENTE

D E General Smontaggi SpA 22-09-22

—_—
D E General Smontaggi SpA 22-09-22 I w Nedo stradale e avtostradale di Genova. Adeguamento di 5. Benigno rev. A
Nodo stradale & di Genova. A di 5. Benigno rev. A = hharE Demalizione campata ferroviaria pe. 13 di 29

AIM

NgagnBra izione campata iari pe. 10 di 29

5.1  Vincoli e strutture al contorno

.

Il tessuto urbano nei dintorni della struttura oggetto di demolizione & caratterizzato da elementi che

limitano le scelte operative e di demolizione.

Al di sotto dell'impalcato sone presenti n.3 binari e le elettrificazioni della linea ferroviaria che impone la
decostruzione in fasce temporali di chiusura notturna della linea. In corrispondenza della pila P3 lato nord-

est la soletta dell'impalcato in c.a. si trova in aderenza con un fabbricato esistente mentre sul fronte sud-

ovest & in corso di realizzazione il nuovo impalcato della carreggiata sud del cavalcavia. X

Le campate adiacenti e le pile P3-P4 non sono oggetto di demolizione e pertanto dovranno essere
preservate nel corso della decostruzione dell'impalcato. In adiacenza al fronte sud-ovest & gia stato

AR Ly e 0 L1

realizzato il nuovo impalcato come mostrato nello stralcio planimetrico sottostante. 1 an o g = o " = e =
el

Figura 10: vista in pianta alleggerimento soletta a shalzo impalcata

6.1.1 Calcolo dei pesi

Dalla documentazione fornita dalla Contraente Generale e dai rilievi che si sono potuti condurre sul
cavalcavia stesso @ stato ricavato il peso degli elementi della soletta da svarare considerando un peso di
volume del cls armato pari a 2,5 ton/mc.

Per compensare imprecisioni nel calcolo si procede ad incrementare il peso teorico di un 10% a favore di

sicurezza. |l peso massimo da sollevare risulta pertanto pari a:

ELEMENTO LATO SUD {NUOVD IMPALCATO)

Figura 7: vista intradosso impalcato

Figura B: wista intradosso impalcato

sezione trasversale elemento

pesc elemento / metra lineare

ELEMENTO LATO NORD

A =08S/m’ Im

P =2lionim

lunghezza massima elemento L =36m
peso teorico elemento P =T6ion
peso di svaro +10% P .. ~ 850

sezione trasversale elemento =085/ m" /m
peso elemento / metro lineare P_ =2 ltonim
lunghezza massima elemento L=20m

peso teorico elemento P=42on

peso di svaro +10% P~ dbion
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PROCEDURA SPAZI CONFINATI INTERNO CASSONE

Pavimental U.0. NUOVE OPERE GENOVA - Procedura redatta in collaborazione con il RSPP

solefla & sbalao 50ieS3 3 shalro

Sezione cassons

La squadra OPERATIVA PAVIMENTAL si compone di 4 persone + 1 Preposto

1 uomo sentinella all'esterno dello spazio confinato, a bordo della cesta della PLE

1 uomo all'interno del cassone per eseguire I'attivita lavorativa

2 operatori a terra con mansione di recupero infortunato

| 4 lavoratori addetti all'attivitd lavorativa nello spazio confinato sono formati. informati ed

addeslrali per lavorazioni in spazi confinati.
A terra sara SEMPRE presente il Preposto con compiti di sorveglianza ed assistenza.

- ALLINTERNO DEL CASSONE (LUOGO CONFINATO), ILLUMINATO MEDIANTE UN
FARETTO 12V, lavora un solo operaio: allinterno del passo d'uomo l'operaio accede mediante
sharco dalla cesta del sollevatore telescopico (si imanda a procedura di sbarco gia approvata) con
i seguenti DPI, avendo l'accorlezza di sganciarsi dalla cesta solo una volta agganciato all'apposito
golfare situato dentro il pulvino:

- MASCHERINA FFP2

- INDUMENTI DA LAVORO ALTA VISIBILITA' CL.3

- ELMETTO CON SOTTOGOLA E TORCIA DA ELMETTO

- IMBRACATURA DI SICUREZZA SEMPRE INDOSSATA CON DOPPIO CORDINO FISSO

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

- RADIORICETRASMITTENTE

N.B. l'operatore sara dotato anche di rilevatore di GAS TOSSICI

Pavimental U.0. NUOVE OPERE GENOVA - Procedura redatta in collabarazione con il RSPP

FUORI DAL LUOGO CONFINATO, a bordo della cesta del sollevatore telescopico, & presente il
secondo operaio (sentinella) in contatto AUDIOVISIVO con il lavoratore allinterno (i lavoratori sono
dotati nel caso specifico di torcia da elmetio e di radiotrasmittenti).

A TERRA, con compiti di gestione del recupero dellinfortunato, saranno presenti altri due
lavoratori in possesso di regolare formazione su spazi confinati, pertanto idonei all'accesso
allinterno del cassone per il recupero dell'infortunato.

SEMPRE Presente il Preposto Pavimental

GLI OPERATORI INDICATI PER IL RECUPERO DELL'INFORTUNATO DEVOMNO INDOSSARE
L'IMBRACATURA ED ESSERE VINCOLATI ALLA CESTA MEDIANTE GLI APPOSITI PUNTI DI
AGGANCIO.

Nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro saranno inoltre predisposti:

- ESTINTORE POLVERE 6 KG

- CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
- BARELLA PIEGHEVOLE

- VENTOLINO




PROCEDURA SPAZI CONFINATI INTERNO CASSONE

Pavimental LU0 NUWE OPERE GERGOWVA - Procedera redottn in cofiphorazione con i RAPP

Bovimental U.O. NUDVE OFERE GENOVA - Procedua redotta in coltchoreriane con W REPP

- MESSUN GEMERATORE DEVE ESSERE POSIZONATO ALLINTERMO DEL LUOGO
CONFINATO

PROCEDURA IN CASO DI EMERGEMNZA

1. CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL 112 E DARE LE INDICAZIONI DELL ACCADUTO
COMUNICANDO IL VARCO

2 RIMUCVWERE TUBD DI AREAZIONE DEL VENTOLING.

3. LA SENTINELLA CALA LA CESTA E FA SALIRE A BORDO | DUE OPERATORI A TERRA
PER IL RECUPERO DELLINFORTUMATO; | DUE LAVORATORI ADDETTI AL RECUPERO,
FORMATI ED INFORMATI SUGLI 5PAZI CONFINATIL, RECUPERAMO L'INFORTUMATO.

4. L'INFORTUNATC WVIENE SORRETTO, E GLI SI ASSICURA IMMEDIATAMENTE IL
CORDING AL PUNTC DI AGGANCIO SUILLA CESTA; SUWCCESSIVAMENTE LO 51 AIUTA
AD ADAGIARSI SUL PAVIMENTO DELLA CESTA PER IL CALO A TERRA.

5 POSIZIONARE L'INFORTUNATO SDRAIATO A TERRA

6. ATTEMNDERE | SOCCORSI E AGEVOLARNE LE MANOWRE IN CANTIERE (LIBERARE VIE
DI  PERCORREMZA  AMBULANZA) OPERATORE ATTENDE AMBULANZA E
ACCOMPAGHNA | SOCCORSI SUL LLOGO ESATTO OVE 51 TROVA LINFORTUNATO.

ORGANIZZAZIONE
PREVISTA SQUADRA DA 5 UOMENI:
1 INTERND AL LUOGO CONFINATO PER ESECUZIONE LAVORI
1 ESTERMNO AL LUOGO CONFINATO, PER ASSISTENZA
1 PREPOSTO A TERRA E DUE LAVORATORI A TERRA PRONTI AD INTERVENIRE IN
CASO DI EMERGENZA ATTIVANDO IL 112
DIVIETI
- DMIETO DI INTRODURRE NEI LUOGHI COMFIMNATI OUALSIAS] ATTREZZATURA
ELETTRICA, UTILIZZARE SOLO ATTREZZI A BATTERIA
- DMVIETO DI FUMARE ALLINTERMNO DEL PULVING
- DMWVIETO DI INTRODURRE QUALSIASI MATERIALE INFIAMMABILE
- DMIETO DI INTRODURRE GQUALSIASI MATERIALE POTENZIALMENTE
PERICOLOSO
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VERIFICA SALDATURE GOLFARI SU IMPALCATO NUOVO

IS SERVICE JOB NUMBER: S00007591.01

| CUSTOMER

GIUGLIANO COSTRUZIONI

MANUFACTURER

GIUGLIANO COSTRUZIONI

T

115 SERVICE

NODO STRADALE SAN BENIGNO (GE)

QOpera d'arte e nuovi viadotti Pila3E e Pila4E.

Carpenteria impalcato - Strutture metalliche

REPORT N*®

#RIF!
Giugliano Costruzioni Metalliche N* 171-17-M-25 Rev.00 136 S7591-MT-09-FEA
BASE MATERIAL [1] FRIF] [BASE MATERIAL [2] FRIFT
EN 10025-2 S355J2+N EN 10025-2 S355J2+N
i 2di8 i zdi8

Diamatar Thicknass Dismater Thicknass

vedere disegni vedere disegni vedere disegni vedere disegni
Length Widith Length Width

TEST RESULTS
DISEGNO/MARCA DESCRIZIONE DATA CONTROLLO ESITO (A/NA)

DIS-171-17-M-25

DISEGNO ASSIEME

Saldature unione piattabande (inferiore, superiore) e anime;

saldature cuciture

TP5-TRAS estremitad anime verso slot. SH/02022 N
Saldature unione piattabande (inferiore, superiore) e anime; saldature cuciture
T77-TR43 estremita anime verso slot. 30/09/2022 A
Saldature unione piattabande (inferiore, superiore) e anime; saldature cuciture
T76-TR44 estremita anime verso slot. 30/09/2022 A
T74.TRA4 Saldature unione piattabande {'".fe.”m?- superiore) e anime; saldature cuciture 30/09/2022 A
estremita anime verso slot.
T77-T79 Saldature unione piattabande (lnlfgﬂor\?:. superiore) e anime; saldature cuciture 30/09/2022 A
estremita anime verso slot.
Saldature unione piattabande (inferiore, superiore) e anime; saldature cuciture
T7a-T83 estremitd anime verso slot. 30/08/2022 A
MN°4 Golfari di sollevamento Saldatura ad angolo 30/09/2022 A
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PIANI DI SOLLEVAMENTO IMPALCATO CLS

| POSIZIONE : Pick up
Configurazione : LSL 2
Assetto cingoli: (m)
! Lunghezza braccio base: (m) 60.00
{ Lunghezza falcone : (m)
| Angolo braccio base : )
| Zavorra centrale : (Ton) 50.00
Zavorra : (Ton) 165.00
| Zavorra Super-lift : (Ton) 285.00
| Raggio Super-lift: (m) 19.00
Shraccio : (m) 36.97
Portata : (Ton) 201.00
i Peso TOTALE : (Ton) 187.50
1 +— Peso del carico (Ton) 132 +10% = 145
I~ Peso bozzello (Ton) 9.00
1 |- Pesofune argano  (Tan) 1.50
|- Peso imbrago (Ton) 3.00
1 = Coefficiente di sicurezza K 1.20
Percentuale di capacita: (%) 93.28
i Soll. cingolo max:  (Kg/cm?) 6.56
Soll, sotto ripartitore: (Kg/ecm?) 4.37




PIANI DI SOLLEVAMENTO IMPALCATO CARPENTERIA METALLICA

POSIZIONE : Pick up

Configurazione : LSL_2

Assetto cingali: (m)

Lunghezza braccio base : (m) 60.00

Lunghezza falcone : {m)

Angolo braccio base : [

Zavorra centrale : (Ton) 50.00

Zavorra : (Ton) 165.00

Zavorra Super-lift : (Ton) 125.00

Raggio Super-lift: {m) 11.00

Shraccio : {m) 31.00

Portata ; (Ton) 117.50

Peso TOTALE : (Tan) 106.43
— Pesa del carico (Tan) 88.50
— Peso bozzello (Ton) 9.00
— Peso fune argano  (Taon) 1.50
— Peso imbrago (Tan) 3.00
— Coefficiente di sicurezza K 1.05

Percentuale di capacitd : (%) 90.57

Soll. cingolo max :  (Kg/em?) 7.32

Soll. sotto ripartitore: (Kg/cm?) 4.88

V.
TECNE
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VIDEO VARO IMPALCATO VI005 - PILA3E/4E
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LAVORAZIONI PRINCIPALI
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NC RILEVANTI:

NSB2-RGA

320

20220830

DESCRIZIONE INCIDENTI E NC RILEVANTI

NC;

NSB2-RGA

238

20220517

NC;

NSB2-RGA

264

20220614

NC;

NSB2-RGA

276

20220628

NC;

NSB2-RGA

278

20220629

NC;

NSB2-RGA

279

20220629

NC;

NSB2-RGA

341

20220915

NC;

INCIDENTE AMBIENTALE;
NSB2-RGA 274 20220627

NC;

INFORTUNIO SUL LAVORO
Utilizzo piegaferri
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NC RILEVANTI
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NC RILEVANTI
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INCIDENTE AMBIENTALE
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INFORTUNIO

—
o

e WiE= SAFETY ALERT A\

L'uso delle macchine utensili é da considerarsi non sicuro se non vengono rispettate le
precauzioni del fabbricante, non si presta la massima attenzione nell’attivita o si adottino
scorciatoie nell’'esecuzione del compito.

A tal fine di si riportano di seguito gli standard minimi di prevenzione da assicurare:

EVENTO

In data 24/05/2022, un
carpentiere, mentre sistemava
dei tondini di ferro nella
piegaferri, si schiacciava il
polpastrello del dito della mano
tra la squadra fissa e i ferri di
armatura, attivando
accidentalmente |'utensile con la
pedaliera di comando.

macchina e ¢

istruzioni d'us

ersi alle precauzioni del libretto d'uso, non adottare scorciatoi
uzione del compito e mantenere sempre la massima concentrazione.

Cause radici piu frequenti
Mancata osservanza di precauzioni nell’uso della macchina.

mediante audit interni, in n'uc:dq de? individyare

Precauzioni o do ondia e booianmesons

Prima di inserire e sistemareil

tondino nella piegatrice assicurarsi

che:

1. il riparo di protezione (A) sia
sollevato e

2. il piede non sia posizionato sul
pedale di comando (B).

pali precauzioni & i pittogrammi di sicurezza in posizione

@ In caso di dubbio, ferma i lavori e verifica con un
Responsabile!

! Prima di attivare la macchina
assicurarsi di avere le mani lontano
dal banco di lavoro dell’'utensile e
dagli elementi in lavorazione.

maestranze in ogni occasione utile.
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